



CITTA' DI MENDICINO

(Provincia di Cosenza)
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

N. 99 del 15.07.2021	OGGETTO: Approvazione perizia di variante Lavori di "Ampliamento Cimitero Comunale: blocco C1 - C2".
---------------------------------	---

L'anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di luglio nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

CIG: 8557590AA9

CUP: G67H20000880004

PREMESSO

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 30.07.2020 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di "Ampliamento cimitero comunale - Costruzione n. 5 lotti funzionali";
- che con Determinazione n. 117 del 10.09.2020 i servizi tecnici sono stati affidati all'ing. Gianpaolo Rosa di Castrolibero, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza Sezione A n. 3260;
- che con Determinazione n. 118 del 10.09.2020 è stato affidato l'incarico per la redazione dello studio geologico e l'esecuzione della campagna geognostica al dott. Geologo Pasquale Caruso di Fiumefreddo Bruzio (CS);
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 03.12.2020 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di "AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE - BLOCCHI C1-C2" per l'importo complessivo di € 150.000,00 così suddiviso: € 107.011,06 per lavori ed euro 42.988,94 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- che con Determinazione a contrarre del Responsabile del Settore Tecnico LL.PP. del Comune di Mendicino n. 177 del 15/12/2020 è stata indetta la procedura per l'affidamento dei lavori in questione;
- che con Determinazione n. 4 del 12.01.2021 è stato affidato all'arch. Sergio La Carbonara di Mendicino, l'incarico di Collaudatore dei lavori in parola;
- che con Determinazione del Responsabile dei LL.PP n. 6 del 14.01.2021 sono stati aggiudicati definitivamente i Lavori di "Ampliamento Cimitero Comunale: blocco C1 - C2", all'impresa Perrone Antonio C.F. PRRNTN84P07B774P, P.IVA 02584870782, con sede in via Cardame, 87064 Corigliano Calabro (CS), la quale ha presentato l'offerta per un importo di € 67.963,00, cui vanno aggiunti € 2.452,60 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 70.415,60;
- che in data 12/01/2021 sono iniziati i lavori giusto verbale di consegna in via d'urgenza del 12.01.2021;
- che in data 25/02/2021 è stato stipulato il contratto di rep. n. 2/2021 tra il Responsabile dei Lavori Pubblici e il Sig Perrone Antonio, titolare della ditta individuale Perrone Antonio;
- che con Determinazione n. 37 del 25.03.2021 del Responsabile dei Lavori Pubblici si è proceduto alla liquidazione dell'anticipazione alla ditta appaltatrice Perrone Antonio, P.IVA 02584870782, a seguito di formale richiesta;
- che con determinazione n 70 del 31.05.2021 è stato approvato il 1° SAL;
- che il RUP, conseguentemente, ha redatto il Certificato di pagamento n. 1 di importo complessivo pari a € 28.496,83 oltre IVA
- che il Direttore dei Lavori, ing. Gianpaolo Rosa, con nota prot. 4847 del 17.05.2021 ha avanzato richiesta di "autorizzazione per la redazione di una perizia di variante in corso d'opera finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, nei limiti della somme disponibili all'interno del quadro economico" ai sensi del comma 2 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
- che, successivamente, con nota prot. 1/E del 24.05.2021 il RUP, ing. Francesco La Valle, ha autorizzato la Direzione Lavori a redigere la suddetta Perizia;
- che con nota acquisita al prot. 6226 del 24.06.2021 il Direttore dei Lavori ha trasmesso la Perizia di Variante in corso d'opera composta dai seguenti elaborati: Relazione generale, computo metrico di variante, quadro comparativo, quadro economico, schema atto di sottomissione;

- che detta Perizia di Variante, per come descritto nella Relazione Generale a firma del Direttore dei Lavori, si è resa necessario di eseguire alcune variazioni, non sostanziali, finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, non prevedibili nella fase progettuale e contemporaneamente è stato possibile limitare alcune lavorazioni,
- che la variante in corso d'opera è stata redatta ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- che detta Perizia di Variante comporta modifiche che non sono sostanziali e non alterano la natura generale del contratto;

Visto/a

- la Perizia di Variante trasmessa dal Direttore dei Lavori ing. Giampaolo Rosa acquisita al prot. 6226, i cui elaborati sono stati firmati sia dallo stesso Direttore dei Lavori che dal Rappresentante Legale dell'impresa esecutrice dei lavori per accettazione, depositata presso il Settore Lavori Pubblici;
- il Quadro Economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO				
		<i>Q.E.</i>	<i>Q.E. Post-Gara</i>	<i>Variante Tecnica</i>
		0,000%	35,000%	35,000%
A) LAVORI				
	<i>Per lavori a MISURA</i>	€ 104.558,46	€ 104.558,46	€ 104.559,24
	Oneri della sicurezza	€ 2.452,60	€ 2.452,60	€ 2.452,60
	Ribasso	€ 0,00	€ 36.595,46	€ 36.595,73
	Importo al netto del ribasso + oneri	€ 107.011,06	€ 70.415,60	€ 70.416,11
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:				
	<i>Progettazione definitiva ed esecutiva</i>	€ 8.485,36	€ 8.485,36	€ 8.485,36
	Coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 1.131,38	€ 1.131,38	€ 1.131,38
	Direzione lavori misure e contabilità	€ 5.091,20	€ 5.091,20	€ 5.091,20
	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 2.828,44	€ 2.828,44	€ 2.828,44
	Collaudo statico	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
	Studio geologico	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	Incentivi funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/2016)	€ 2.140,22	€ 2.140,22	€ 2.140,22
	Indagini geologiche	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
	C.N.P.A.I.A. 4% su spese tecniche	€ 761,46	€ 761,46	€ 761,46
	E.R.A.P. 4% su studio geologico	€ 120,00	€ 120,00	€ 120,00
	IVA sui lavori 10%	€ 10.701,11	€ 7.041,56	€ 7.041,61
	IVA Spese tecniche 22%	€ 5.305,92	€ 5.305,92	€ 1.447,92
	Istruttoria settore tecnico regionale	€ 165,00	€ 165,00	€ 165,00
	Imprevisti	€ 558,85	€ 558,85	€ 0,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 42.988,94	€ 39.329,39	€ 34.912,59
	TOTALE PROGETTO	€ 150.000,00	€ 109.744,99	€ 105.328,70
			Economie	€ 44.671,30

- che la suddetta Perizia non comporta aumento della spesa complessiva dell'intervento rispetto al Quadro Economico di progetto;
- che l'appaltatore, con la sottoscrizione dello schema di atto di sottomissione, ha accettato di eseguire i lavori di perizia di variante agli stessi patti, condizioni e prezzi del contratto principale;
- che con la sottoscrizione dell'atto di sottomissione, l'impresa appaltatrice delle opere principali si impegna ad eseguire i lavori aggiuntivi agli stessi patti e condizioni di cui al contratto originale.
- Ritenuto che nella fattispecie ricorrono tutte le condizioni per l'affidamento dei lavori di perizia di variante, alla stessa impresa dei lavori principali.

Visto il D. Lgs n° 50/2016 del 18.04.2016 (Codice dei Contratti e ss. mm.);

Visto il D.P.R. 207/2010 (Regolamento del Codice dei Contratti);

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.M. 19 aprile 2000;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, effettuata dal Responsabile del Procedimento, risulta confacente alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e ss. mm. ii.;

Vista l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi in relazione agli effetti del presente atto da parte dei sottoscrittori dello stesso;

Visto il provvedimento sindacale di nomina del Responsabile del Settore Lavori Pubblici prot. 9671 del 18.09.2020;

DETERMINA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

1. Di affidare, i lavori di Perizia di Variante relativi all'intervento "**Lavori di "Ampliamento Cimitero Comunale: blocco C1 – C2"**" alla Ditta Perrone Antonio, P.IVA 02584870782 per lavori aggiuntivi pari al 0,51% agli stessi patti e condizioni di cui al contratto originale;
2. Di conferire alla presente determinazione valore contrattuale sottoponendola alla sua sottoscrizione da parte del rappresentante legale dell'impresa e del responsabile del Settore Lavori Pubblici, competente alla sottoscrizione dei contratti ex artt. 107 e 192 del D. Lgs. 267/2000, a valere di perfezionamento della volontà ed incontro sinallagmatico dei consensi tra le parti ed accettazione di quanto interamente previsto nel medesimo atto

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Data

15/07/2021

IL RESPONSABILE

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.183, comma 7 e dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta la regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria.

Data

19/07/2021

IL RESPONSABILE

Copia della determinazione, conforme all'originale, viene trasmessa a:

- Ufficio ragioneria
- Segreteria per la Giunta comunale
- Ufficio pubblicazioni

IL RESPONSABILE

UFFICIO PUBBLICAZIONI

La determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 19-07-2021, per quindici giorni consecutivi.

Registro affissioni, prot. n. _____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE